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Licitacion Publica N° 13/2026

Decreto Municipal N° 347/2026

OBRA: “RECONSTITUCION DE LA TRAMA VIAL URBANA 1RA A ETAPA 2026
DE SANTA ELENA”

Recepcién de Ofertas: Mesa de entradas
03 de Noviembre de 2026 hasta las 10hs.

Apertura de Sobres: Segundo piso Palacio Municipal
03 de Noviembre de 2026 a las 10hs.

Compra de Pliegos: Tesoreria Municipal
De Lunes a Viernes de 07 a 13 hs. Tesoreria Municipal

Dr. FRA ;\":U DANIEL ROSS|
ROSS|
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DECRETO N° 347 - D.E.M.

v SANTA ELENA, Entre Rios, 13 de Octubre 2026.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO DE LLAMADO

Este llamado a licitacion tiene por objeto contratar el suministro de los Materiales,
elementos o servicios mencionados en el detalle y especificaciones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que forma parte integrante de este pliego, debiendo
la mercaderia satisfacer en su calidad y caracteristicas -a juicio del Departamento
Ejecutivo Municipal- a los fines a que se destinan.

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion
de Compras de la Municipalidad de Santa Elena con sede en Buenos Aires y Eva
Perén, de la ciudad de Santa Elena, Provincia de Entre Rios, seran las Autoridades de
Aplicacion.

ARTICULO 2°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades 10.027
y la ordenanza 027/06 modificada por ordenanza 291/23 y el Decreto N° 637/06.

ARTICULO 3°.- ADQUISICION DE PLIEGOS
El Pliego licitatorio debera ser adquirido en Tesoreria de la Municipalidad, a través de

correo oficial municipiosantaelenaoficial@gmail.com, o ser descargado desde la
pagina web del Municipio _http://www.santaelenaciudad.com.ar/tipo/licitaciones/.

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
ejido de la ciudad de Santa Elena, y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su
reemplazo. La comunicaciéon de cambio de domicilio deberd hacerse en forma
fehaciente y solo surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion,
salvo que se efectuara mediante presentacién en el expediente licitatorio, en cuyo
caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia habil siguiente

ARTICULO 4°.- CONCURRENCIA A LA LICITACION

Podran intervenir:

a) Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

b) Las firmas que formalicen su pedido de inscripcién dentro de los ocho (8) dias de
realizado el acto, cumplimentando los requisitos pertinentes dentro de los diez (10)
dias siguientes.

c) Las inscriptas en el Registro de Proveedores de otras Provincias Argentinas o del
Estado Nacional que asi lo demuestren al solo efecto de considerar la propuesta,

debiendo tramitar su inscripcién dentro del plazo establecido en el inciso b).

d) Los proponentes extranjeros, ademas de cumplir con los requisitos determinados en
el inciso b), deberan legalizar la documentacion por la autoridad consular

e) El incumplimiento de lo prescripto en los incisos anterigrés motivara

desestime la propuesta respectiva.

que se

R FEMUNICIPAL
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ARTICULO 5°.- La sola presentacion de ofertas significa la aceptacién lisa y llana de
todas las estipulaciones que rigen la contratacion, aun cuando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares no se acompafie a la oferta 0o no esté firmado por el
proponente,

ARTICULO 6°.- Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se
someteran ante el fuero en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Parana, en
la Provincia de Entre Rios.

ARTICULO 7°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y sin ninguna inscripcién que
identifique al proponente, consignandose el numero de licitacion, dia y hora de
apertura de la misma, conteniendo en su interior la documentacion Solicitada segun el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 8°.- Los proponentes rubricaran todas sus fojas cuando sean mas de una.

ARTICULO 9°.- Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta,
tendran que estar debidamente salvadas y firmadas por el proponente.

ARTICULO 10°- Las cotizaciones en cada rengléon seran por la cantidad total
especificada en el mismo, también se podra ofrecer parte de alguno o de todos los
renglones licitados, siempre que se hubiere previsto esta posibilidad en el Pliego de
bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora indicadas en el Pliego de bases y
Condiciones Particulares o el dia habil siguiente a la misma hora si resultara feriado o
se decretase asueto, en presencia de los interesados que concurran al acto y sélo se
tomaran en consideraciéon los sobres presentados hasta el momento de la apertura,
una vez abierto el primer sobre no se admitira la presentacion de nuevas propuestas,
ni la realizacién de modificaciones a las recibidas, tampoco se consideraran las que
llegaren por correo fuera de término.

ARTICULO 12°.- Cuando no se hubieren presentado proponentes, la licitacion se
declarara Desierta.

ARTICULO 13°.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los proponentes deberan mantener sus ofertas por el término de treinta (30) dias
habiles corridos, computados desde el dia habil siguiente al acto de apertura de
propuestas.

Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera resuelto la adjudicacion, el
mantenimiento de las ofertas se prorrogara automaticamente por un periodo adicional
de treinta (30) dias corridos, salvo manifestacion expresa en contrario de la oferente,
comunicada fehacientemente a la Municipalidad antes del vencimi
original.

Las garantias de mantenimiento de oferta deberan mantener su durante todo

uesta permanezca obligatoria para el ofgrente.

Dr. FRRNCISCO DAN!

DOMINGO DANIEL
R

ICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE.R.



B DECRETO N° 347 - D.E.M.

\/
,M‘" SANTA ELENA, Entre Rios, 13 de Octubre 2026.-

ARTICULO 14°.- Las ofertas especificaran:

a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad
solicitada, determinando ademas el total general de la propuesta en letras y numeros.

b) Seran presentadas en moneda argentina, salvo cuando el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares permita la cotizacidon en moneda extranjera autorizada, en
cuyo caso, a efectos de la comparacion, debera indicarse con precisién el tipo de
cambio vendedor vigente al cierre del dia anterior.

c) Se presentaran en el lugar, dia y hora que indique el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

d) Cuando en el total parcial de alguno o todos los renglones cotizados se observaren
errores de calculo, se tomardn como validos los valores que figuren como precio
unitario.

ARTICULO 15°.- Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio
de la Comisién de Compras no se refieran a la esencia de la propuesta y que no
impida la comparaciéon con las demas, se podra requerir su cumplimiento o
perfeccionamiento dentro de un plazo perentorio de Cinco (5) dias, siempre que no
signifique una modificacion a las clausulas que expresamente determinen las
condiciones estipuladas en el pliego.

ARTICULO 16°.- Los oferentes que hubieren adquirido el pliego de condiciones
tendran derecho a solicitar por escrito toda aclaracion referida a la licitacién, hasta
cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura de la misma.

ARTICULO 17°.- GARANTIA DE OFERTA: Los proponentes deberan presentar una
garantia de la propuesta que sera igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

ARTICULO 18°.- El proponente que resulte adjudicatario debera ampliar la garantia de
la OFERTA, que sera igual al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado en
concepto de garantia de ejecucion de la obra en cuestion.

ARTICULO 19°.- La garantia de adjudicacion debera cumplimentarse dentro de los
veinte (20) dias a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacion, salvo el
caso de que antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a
todas las obligaciones contraidas.

ARTICULO 20°.- Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por
alguna de las siguientes formas:

a) Seguro de caucién, emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, a
favor de la Municipalidad de Santa Elena, con identificacién expresa de la Licitacion
Publica N.° 13/2026, el concepto garantizado, el importe y el periodo de cobertura
correspondiente. La pdliza debera presentarse con certificacion de firma o validacién
digital verificable y quedar sujeta a la aceptacion de la Municipalidad.

b) Depésito en efectivo, efectuado en la Tesoreria Municipal, 0 m
transferencia bancaria a la cuenta que oficialmente se indiqug
constancia correspondiente.

.
¥
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Las garantias deberan mantenerse vigentes hasta que corresponda su devolucién o
liberacién, de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y la naturaleza de la
obligacién garantizada.

ARTICULO 21°.- La Municipalidad de Santa Elena dispondra inmediatamente de
resuelta la adjudicacion, la devolucién de los depoésitos de garantia a los proponentes
que no resultaron adjudicatarios.

El reintegro al adjudicatario de la garantia presentada, se realizara una vez efectuada
la entrega o provision total de lo adjudicado y previa conformidad de la Municipalidad.

ARTICULO 22°.- El incumplimiento a las disposiciones de los pliegos de condiciones y
demas documentacién contractual, como asi también el no mantenimiento de la oferta,
dara lugar a la invalidacion de la oferta.

ARTICULO 23°.- ADJUDICACION

La Municipalidad de Santa Elena con asesoramiento de la comisiéon especial
designada al efecto, adjudicara la licitacién en forma global o por item -de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares- a la o las propuestas
que considere mas conveniente, para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente:

a) Precio de la oferta.
b) Antecedentes de la firma y referencias.
¢) Calidad del producto ofrecido

Los proponentes daran los mayores detalles posibles sobre calidad del producto y los
antecedentes de la firma.

ARTICULO 24°.- La adjudicacion recaera siempre en la propuesta mas conveniente,
entendiéndose por tal aquella cuyos precios sean los mas bajos, en igualdad de
condiciones y calidad, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Cuando los efectos ofrecidos relinan las especificaciones exigidas por los pliegos
de bases y condiciones y clausulas o caracteristicas especiales, la adjudicacion se
resolvera a favor de aquella que en esa situacion, resulte de precio mas bajo.

b) Por via de excepcion podra adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen
fundado de la Comision de Compras que en forma descriptiva y comparada con la
ofeta de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad . de material,
funcionamiento u otras caracteristicas que demuestren las ventajas de la adjudicacion
que a precios superiores al menor cotizado se proyecte efectuar.

c) En igualdad de condiciones se dara preferencia a las propuestas en que figuren los
menores plazos de entrega. Cuando asi se hubiere establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, podra adjudlcarse a propuestas que ofrezcan menor plazo
de entrega aunque su precm no sea el mas bajo sila oportunldad del abast i

PRES!DENTE MUNICIPAL
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d) En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia en la adjudicacion a los
articulos de procedencia nacional.

e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), se llamara a los respectivos
proponentes a una mejora de precios, dentro del término de tres (3) dias. De subsistir
el empate por no modificarse los precios o por resultar éstos nuevamente iguales, se
decidira por sorteo.

ARTICULO 25°- El Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de
aceptar la propuesta que crea mas conveniente a los intereses de la Municipalidad o
de rechazarlas a todas, sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por
parte de los proponentes.

ARTICULO 26°.- Cinco (5) dias antes de vencer el mantenimiento de la oferta, la
Municipalidad de Santa Elena requerira una ampliacion del plazo, si estimara que la
adjudicacion no estara aprobada a su vencimiento.

ARTICULO 27°.- En el caso de que las ofertas no se ajusten a los pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares o modifiquen las bases establecidas, se
declararan inadmisibles las mismas.

ARTICULO 28°.- Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:
a) Personalmente, en el expediente licitatorio;

b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido;

c) Por telegrama colacionado;

d) Por carta documento.

En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto
objeto de la notificaciéon, mientras que en los restantes se acompanara dicha copia o,
en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacion. No obstante, el
adquirente debera constatar personalmente el dia habil anterior a la presentaciéon de
ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de

la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por
conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 29°.- ENTREGA DE MERCADERIA

Recibida por el adjudicatario la notificacion de adjudicacion, éste procedera a realizar
el replanteo de obras, y el inicio de la misma.

ARTICULO 30°.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS
La recepcion de los trabajos se efectuara mediante las correspondientes actas de

recepcion provisoria y definitiva, previa intervencién de la Inspeccion de Obra y
verificacion del cumplimiento de las condiciones contractual especificaciones

nom
PRESIDENTE MUNICIPAL
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La recepcion provisoria procedera una vez finalizados los trabajos y verificadas sus
condiciones de ejecucién, sin perjuicio de las observaciones que correspondan
formular.

La recepcién definitiva se realizara una vez transcurrido el plazo de conservacion y
garantia previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siempre que se
encuentren subsanadas las deficiencias observadas y cumplidas las obligaciones
contractuales.

Los gastos de transporte, provision de materiales, equipos y demas recursos
necesarios para la ejecucion de la obra estaran a cargo del contratista, salvo
disposicion expresa en contrario del pliego.

ARTICULO 31°.- Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercaderia o
servicio fuesen entregados o prestados, sin perjuicio de la multa por mora sefialada en
las bases de licitacion y demd&s sanciones seglin se establece que pudieran
corresponder, la Municipalidad de Santa Elena intimara su entrega o prestacion en un
plazo perentorio bajo apercibimiento de rescision del contrato con pérdida del deposito
de garantia.

ARTICULO 32°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
No se consideraran las ofertas:
a) Cuando no vengan acompafadas de las garantias correspondientes.

b) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas del
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Santa Elena.

c) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.

d) Que no se ajusten a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
en lo que respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de
pago, lugar y forma de entrega de la mercaderia.

e) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglén y el total
general de la propuesta.

f) El incumplimiento del inciso del Articulo 17° sera causal de rechazo automatico.

ARTICULO 33°- DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS
JURIDICAS

De acuerdo al Articulo 176° de la Ley N° 10.027 “Las Corporaciones Municipales como
personas juridicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas
a servicios publicos o en garantia de una obligacién. La afectacion para ser vélida,
sera previa a la accién de los acreedores y sancionada por ordenanza.-".

ARTICULO 34°.- De acuerdo al Articulo 177° de la Ley N° 10.027 “Los i
propiedad municipal afectados a un uso o servicio publico o destinado€ a esos fines
por ordenanzas o leyes, no se considerardn prenda de los agfeedqres de la

OMINGO DANIEL RDSSI
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ARTICULO 35°- De acuerdo al Articulo 178° de la Ley N° 10.027 “Cuando las
Corporaciones Municipales fueren ordenadas al pago de una suma de dinero, solo
podra el acreedor embargar sus bienes si transcurrido un afio desde que la sentencia
quedo firme, los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para
efectuar el pago”.

ARTICULO 36°.- De acuerdo al Articulo 179° de la Ley N° 10.027 “Los tres articulos
anteriores seran incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las
Corporaciones Municipales en todos los pliegos de condiciones y licitaciones publicas”

ARTICULO 37°.- DE LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

Los oferentes de toda licitacion de Obra Publica Municipal deben incluir en su oferta la
designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
obra a licitar, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 5908/98 MEOSP de Entre Rios.-

Previo a la firma del contrato la empresa constructora adjudicataria de la obra licitada
debera: a) presentar constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la
especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado segun Convenio con la
Superintendencia de Riesgos del

Trabajo; b) presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto N° 911/96 y
Resoluciones N° 231/96 S.R.T. y N° 51/97 S.R.T., rubricado por el Profesional
habilitado.-

El Municipio podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas la
documentacion que acredite la actualizacion del Legajo Técnico de Higiene y
Seguridad para la obra de que se trate.

"

OOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO N°1 - OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto del presente llamado es la Cotizacion para la provision de materiales y mano
de obra para la realizacion de la Obra Publica denominada: “RECONSTITUCION
TRAMA VIAL URBANA 1RA ETAPA 2026 DE SANTA ELENA”.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y
Planos del Proyecto.

ARTICULO N° 2 - PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma
de PESOS CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 ($170.393.468,80) IVA
INCLUIDO; de acuerdo a las planilas de rubros que forman parte de la
documentacién.-

ARTICULO N° 3 - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevara adelante el dia 03 de Noviembre de
2026 — HORA: 10:00.- (diez), o el dia habil inmediato posterior, si resultare inhabil, y
se realizara en el Palacio Municipal de Santa Elena, sitio en calle Buenos Aires y Eva
Peron de la Localidad, en presencia de los interesados y publico en general. Las
propuestas deberan ser presentadas por Mesa de entrada del Palacio Municipal, sitio
en planta baja del mismo lugar, hasta el inicio de la apertura de sobres.

ARTICULO N° 4 - RETIRO Y VALOR DE LOS PLIEGOS

El valor de los Pliegos de Bases y Condiciones se establece en la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), importe que debera abonarse en Tesoreria
Municipal, de lunes a viernes en horario de 7:00 a 13:00 horas. .

Cumplido el pago, los Pliegos podran retirarse en Tesoreria Municipal o solicitarse su
remision por correo electronico. La documentacion podra asimismo consultarse en la
pagina web oficial de la Municipalidad, sin que su descarga sustituya el pago exigido
para participar de la Licitacion.

ARTICULO N°5 - GARANTIAS:

Los oferentes y adjudicatarios deberan afianzar el cumplimiento de sus obligaciones
de la siguiente forma:

1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta: UNO (1%) por ciento sobre gPresupuesto
Oficial y/o el monto total de la oferta efectuada, el que fuere mayor. Bf'comprobante de
la garantia sera adjuntado en el sobre de presentacion, conformeflo digpuesto en el
articulo 8° del presente pliego.

PRESlD‘NTE MUNICIPJ!.L
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER
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Esta garantia sera devuelta a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los diez
dias de resuelta la licitacion.

El depésito de garantia de oferta sera perdido por el proponente, sin perjuicio de las
mayores responsabilidades que les pudiere corresponder, en los siguientes supuestos:
Retiro de la Oferta, cualquiera sea el momento del mismo o incomparencia al suscribir
el contrato respectivo en caso de resultar adjudicatario.

2- Garantia de Cumplimiento de Contrato: CINCO (5%) por ciento del monto total de
la adjudicacién, depésito que debe cumplimentar quien resulte adjudicatario, garantia
que responde por el fiel cumplimiento de la ejecucion de contrato y que se perdera en
caso de incumplimiento, ello sin perjuicio de las mayores responsabilidades generadas
por el mismo.

Los depositos de garantia establecidos en los incisos 1) y 2), pueden cumplimentarse
de las siguientes formas:

a) Mediante depdsito bancario o equivalente en Tesoreria Municipal;

b) Mediante Seguro de Caucién, emitido por compafia aseguradora
debidamente autorizada, a favor de la Municipalidad de Santa Elena y por el importe
total de la garantia correspondiente.

Las garantias constituidas en dinero en efectivo, ya sean ellas por la oferta o por
cumplimiento de contrato, no devengaran intereses en ningun supuesto.

ARTICULO N°6 - PLAZO DE GARANTIAS:

Entre la recepcién provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia
durante el cual el Contratista sera responsable de la conservacion de desperfectos y
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se fija en SEIS (6) meses el plazo de garantia.

ARTICULO N°7 - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS

REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico del CONTRATISTA, con obligacion de presencia
permanente en obra, debera ser un profesional universitario con titulo de Ingeniero
Civii o en Construcciones, con mas de cinco (5) afios de experiencia, y con
comprobados antecedentes en obras de similares caracteristicas a las de esta
licitacion, matriculado en el Colegio de Profesionales que corresponda en Entre Rios.

Para la aceptacion del mismo por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA
presentara el curriculum del profesional propuesto. En el supuesto que el profesional
no hubiera satisfecho las necesidades del COMITENTE, el mismo podra solicitar la
presentacion de un nuevo profesional.

El Representante Técnico ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
CONTRATISTA, para lo cual contard con un Poder especial otorgadopo ibano

hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de |ag
que contra éste pudiera ejercer.

DOMMNEODAN ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
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La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacion del
MUNICIPIO antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hara por escrito ante
la Inspeccién, y el MUNICIPIO podra aceptar o rechazar las causales aducidas por
aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

Toda ausencia del CONTRATISTA o su Representante Técnico que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de la multa
establecida en el presente Pliego, por dia de ausencia. El importe de estas multas se
retendra mensualmente de cada certificado.

En su ausencia, quedara siempre en la obra un profesional de la Ingenieria
capacitado, previamente aceptado por la Inspeccion.

En ningln caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccidon, todo lo cual sera exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante
Técnico. El representante Técnico debera estar presente en todas las mediciones
mensuales y finales y debera firmar la libreta correspondiente.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspeccion,
seran consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

Toda notificacion hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendra el
mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA, quedando el contratista
inhabilitado para reclamos posteriores.

Toda modificacién de obra, andlisis de precios y, en general, toda presentacion de
caracter técnico, debera ser estudiada por la inspeccion, y suscripta por el
Representante Técnico ademas del CONTRATISTA.

La Inspeccion, a su jUicio, podra ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del
Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas.

ARTICULO N° 8 - FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

Las propuestas seran presentadas en 2 sobres, los cuales seran identificados
claramente con una etiqueta que diga “Sobre 1" y “Sobre 2" respectivamente, el
nombre de la empresa, la fecha y el nombre de la obra.

Estos sobres se colocaran dentro de un unico sobre, donde se rotulara Unicamente
con el nombre de la obra, lugar, fecha y hora de apertura.

El sobre 1 contendra los antecedentes legales, econémicos y técnicos con los que se
procedera a la pre-calificacion del oferente y el sobre 2 la oferta econdomica
propiamente dicha.

Toda enmienda, interlineado o raspadura debera ser salvada al final con la firma del
proponente. No se admitiran propuestas condicionadas, las cuales en el caso de ser
formuladas, careceran de validez y efecto alguno.

Contenido del Sobre 1

1- Garantia de Mantenimi e Oferta.

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE R
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2- Pliego de compulsa firmado en todas sus fojas por el Proponente y su
Representante Técnico.

3- Constancia que acredite la inscripcion en los Organismos previsionales y fiscales
nacionales D.G.l., (A.F.I.P.) y provinciales.

4 - Antecedentes comerciales y econdmicos: Balance general y estado de resultados
certificados, correspondientes a los tres ultimos ejercicios.

5 - Declaracién jurada de antecedentes del proponente en licitaciones de naturaleza
similar, si existieran.

6 - Detalle completo de los equipos que afectard o empleara para la obra que se
concursa, segun lo establecido en el Art. 17° de la misma.

7 - Declaracion jurada en la que consta que el Contratista y su Representante Técnico
conocen todas y cada una de las partes de los pliegos generales y técnicos, ha
efectuado un reconocimiento del terreno y aceptan todas las condiciones de obra.

8 - Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Provincia de Entre Rios, y de domicilio
electrénico, fijando un correo electrénico oficial para notificaciones.

9 - Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por
culpa de la Empresa en los dos ultimos arios.

10 - Designacion del Representante Técnico y constancia de matriculaciéon ante el
colegio que corresponda.

11 - Declaracion jurada de sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales
Competentes de la Parana, Entre Rios, y renuncia a todo otro fuero o jurisdiccién que
pudiere corresponder, para entender en toda cuestion que se suscite con motivo de
esta licitacion y su posterior adjudicacion y ejecucion del contrato.

12- Declaracién jurada de contar con al menos experiencia en una (1) obra terminada
de complejidad similar a la de la presente licitacion en los ultimos diez (10) anos.

13- Comprobante de pagos de los pliegos, visado por tesoreria Municipal.

El incumplimiento de lo establecido en el inciso 1) motivara la declaracién de
inadmisibilidad de la oferta.

Contenido del Sobre 2

1- Presupuesto General Detallado segin monto establecido por este Pliego en sus
Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Obra.

2- Los analisis de costos y precios seguiin monto establecido, incluira IVAde aplicacio
de cada uno de los rubros y/o items especificos de la obra, gén un plazo de

e ——
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3- Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacién de items idéntica a la del listado del cémputo
oficial. Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y
las inversiones consecuentes que generen.

4- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta: El oferente debera mantener
las ofertas durante el plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de apertura
de las ofertas, plazo durante el cual se procedera a la adjudicacion de la presente.

El incumplimiento de lo establecido en los incisos 1) y 2) motivara la declaracién de
inadmisibilidad de la oferta.

Los sobres conteniendo los documentos que acredite las garantias, y que
correspondiere a los oferentes que no resultaren adjudicatarios de la presente
licitacion, quedaran a disposicién de los responsables de cada una de las empresas
que se hayan presentado, en Tesoreria Municipal, a partir del dia habil inmediato
posterior a la sancién del Decreto que ordene la adjudicacion.-

Los documentos conteniendo la acreditacion de las garantias y que pertenezcan a
quien resulte adjudicatario, se devolveran en Tesoreria Municipal, una vez finalizado el
vinculo que disponga la adjudicacion de esta licitacion.-

El incumplimiento de la presentacion detallada en los restantes incisos, podra ser
intimado a subsanar en el plazo de los cinco dias siguientes de efectuado el
requerimiento por la Comisién Evaluadora.

ARTICULON° 9 - RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento
detallado en el articulo anterior sobre la documentacién - Sobre N° 1 y 2 - tanto en el
original como en las copias. -

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa podra
desempefar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico
propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacién en forma
conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los
plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo
especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N° 6351, perdera el
depdsito de garantia en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numericos
en las operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comision
de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de
precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto
la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de anizacion
técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estog’elementos de
juicio, para la seleccion del futuro adjudicatario.

DO
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ARTICULON°10- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Podran participar de la presente Licitacion Publica las personas humanas o juridicas y
las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que cuenten con capacidad juridica,
técnica, econdmica y financiera suficiente para ejecutar los trabajos objeto de la
contratacion y que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Pliegos.

Los oferentes deberan constituir domicilio especial y denunciar domicilio electrénico,
donde seran validas todas las notificaciones, comunicaciones y/o citaciones que se
efectien durante el procedimiento licitatorio y, en caso de resultar adjudicatarios,
durante la ejecucién de la contratacion.

No podran participar quienes se encuentren inhabilitados para contratar, ni quienes
estén comprendidos en causales de incompatibilidad para contratar con la
Municipalidad de Santa Elena conforme a la normativa vigente. Tampoco podran
encontrarse suspendidos o inhabilitados en los registros de contratistas que resulten
aplicables.

Las incompatibilidades e inhabilidades seran igualmente aplicables, cuando
corresponda, a los integrantes, directores, administradores, representantes legales o
socios con participacion relevante de las personas juridicas oferentes, de acuerdo con
la normativa vigente.

Los oferentes deberan acreditar antecedentes y capacidad técnica suficientes para la
ejecucion de obras de caracteristicas similares a las que constituyen el objeto de la
presente Licitacion, conforme a la documentacion exigida en los presentes Pliegos.

Asimismo, deberan acreditar solvencia econémica y financiera mediante Ila
presentacion de los tres (3) ultimos Estados Contables correspondientes a ejercicios
econémicos cerrados, debidamente certificados y legalizados cuando corresponda.

La Municipalidad podra evaluar los antecedentes de ejecucion y cumplimiento
contractual del oferente en obras anteriores, cuando éstos se encuentren debidamente
documentados y resulten relevantes para determinar su capacidad para ejecutar la
presente obra.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente articulo sera evaluado
por la Comisién Evaluadora conforme a su naturaleza, gravedad y a las disposiciones
de los presentes Pliegos.

ARTICULON°11-  PLAZO DE OBRA:

El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion es TREINTA (30)
dias de corrido a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Este plazo de obra podra ampliarse, si asi lo solicita el Contratista, pa nsar los
dias perdidos por lluvias o secuelas de lluvias. Este reconogimiento lo hard la
Inspeccion de Obra, en base a lo registrado y constatado pgr ésta. El Contra ista
debera solicitar este reconocimiento en forma mensual.

s ,-""’-—___—_
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La mora en los trabajos generara a favor de la Municipalidad de Santa Elena, sin

perjuicio de otros derechos y acciones emergentes del incumplimiento, las sanciones
previstas en el presente pliego.

ARTICULON°12-  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacion de las obras se realizara por el sistema de AJUSTE ALZADO. No se
reconocera ningun tipo de reajuste de precios —

ARTICULON°13- ADJUDICACION Y CONTRATO:

Los oferentes se obligaran a mantener sus ofertas por el término de treinta dias
habiles administrativos computados desde el dia siguiente al del acto de apertura.
Vencido el término de mantenimiento de oferta sin haberse resuelto la adjudicacion,
se prorrogara automaticamente el plazo a treinta (30) dias habiles mas.

La Municipalidad adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta mas
conveniente, reservandose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyere
conveniente, sin crearse por ello obligacién alguna.

Resuelta la adjudicacién y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia
autenticada del texto legal correspondiente, éstos se presentaran dentro de los cinco
(5) dias subsiguientes para suscribir los correspondientes contratos.

ARTICULON°14- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -
PLANILLA TIPO:

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de
inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confeccion
del mismo respondera a los lineamientos del ejemplo adjunto.

Plan de Trabajo y Curva de Inversion

Obra: Plazo:

Contratista: Fecha de Replanteo:

N° | Descripcion U [Cantidad |Monto en|1 2 3 4 5 6
%

% (% |%

% (% |% |% |%

% |% |% |%

% (% |%
% |% |%
; e
% (% /,%/ % |% \\%
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ARTICULON°15- NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la nédmina completa de los
equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan lienar
debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar

sus equipos, lo cual facilitarda su identificacion para la inspeccién o

desarrollo de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo:
equipos complementarios, etc.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA FLENA £ R
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COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se deberéa expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados
de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacion, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de
reparacion, deposito, etc.. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o
compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones
de ingresar a la obra.

ARTICULON®°16 - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar los seguros de
caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo:
Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero,
Sustitucion de Fondo de Reparo. -

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual
abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad
profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades,
invalidez, muerte, desempleo — reinsercién; seguro de responsabilidad civil_cer
también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Reparticion
lll - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de/lz
correspbndieran a los _seguros contratados, impedira el perfeccionamiento™

saT
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de pago por certificados de obras aprobadas. Sera condicion ineludible para proceder
al replanteo de la obra, la acreditacion por parte del Contratista del cumplimiento de
las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcién definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar
el pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la
devolucién de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus
obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULO N°17 -  ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS

UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitacién, los proponentes deberan acompanar sus propuestas con los
analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y
sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en
el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios,
elaborados segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o
proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucion de los
trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion
alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a |la
ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.
Il) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.

A) MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camién o vagon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(87217 || ) AR R = $/u
*Transporte con camion:
............. KmX...o..ovvveeee . SIKmM. = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tanel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u

NGO DANIEL RDSSI
{DENTE MUNICIPAL
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$/u
*Pérdidas .............. % $/u
---------- $/u
ADOPTADO.............. $/u
B) ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado
en A).
Cemento.................. t/m3x........... $ht= $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3
Agregado grueso......m3/m3x.......$/m3= $/m3
Agua.................. M3/MM3Xeissvinninse $/m3= $/m3
Madera................ ST oo e $/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x....... $/Kg= $/m3
Otros................. SRS $ = /m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/im3x.......$/h = $/m3
570 g E— h/m3x....... $/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/m3x....... $/h = -—--$/m3
5 A — h/m3x....... $/h = ——-$/m3
-----$/m3
Vigilancia.....% = ——-$/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = -——--$/m3
1111
S . — $/m3+....... $/m3= —-X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= --—---/m3
-P-$/m3
Beneficios 10 % S/P..................... -—---$/m3
—Q__$/m3
5T C7 . SER— % SIQ...... $/m3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO........... $/m3
C) ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -
Z HP Y $

Rendimiento

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Amortizacion e Intereses

—Y--$x8h/d + ---—m- $x0..../ax8h/d = —----—- — $/d
10.000h  2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos
Combustibles
gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = ------ $/d
Nafta : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d
Lubricantes

D) MANO DE OBRA

Oficiales........... ) $/d = ——--%$/d
Peones............Xx .....%/d = -——---$/d
------ $/d
Vigilancia:...% = =
-—----3/d
COSTO DIARIO - $/d
Costo porm3=........ $/d=
....... m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ SIX=_--
—-$/m3
--P-$/m3
Beneficios 10 % S/P.....cccccveveeen. --—--$/m3
-Q--$/m3
[ 7 TR — % S/Q.............. ——=%$/m3
COSTODELITEM  —— /m3
ADOPTADO........... $/m3

ARTICULON°18 - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O
SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratista, éste podra reclamar ante
la Reparticion. En ningan caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccién.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas present;

e
i ’
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monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir
del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el
Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULON°19- TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias
de descanso obligatorio sin discriminacién de horas y los dias sabados después de la
hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticién, a_pedido_del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicién establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle
del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de
contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido
aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la
Reparticion, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacion, debe renovarse el pedido y
volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condicio-
nes, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento,
la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las
disposiciones vigentes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por
cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de
Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario de la Administracién
Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segln su
categoria y se calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retrtbucion to

y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el nimefo de horas que
tenga asignada la jornada normal de labor.

DOMING
PRESIDENTE MUNICIPAL
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No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones
inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para
completar ese lapso.

Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora
establecida se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacién, cuando la
tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.

-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables:

con el 50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las
retribuciones e indemnizaciéon anteriormente previstas seran deducidas del primer
certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la
Reparticion, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios
extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULON°20- TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-
TISTA:

Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos
u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales,
ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias,
destinados a la instalacién de depésitos para sus elementos de trabajo, materiales u
otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO N°21 -  REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista
abonara en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan,
tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:
Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa

0 a 5%, 1%
B a 10%....cccciiiiiiiiiinane 3%
G I - R |1 6%
16 'a 20 canessasinnyes 8%
21 a 25%...ccccieiiiiiieieiiin, 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motiyé en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Co onforme
se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

DOMINGO DANIEL ROSS!
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b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el
ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa a
partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los
importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el
diez por mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que
acuse la certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil
(20 o/00) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran
caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el
monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan
de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente
terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucién total, las penalidades que a
esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que
corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devoluciéon de multas, dicha devolucion no generara
pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al
que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este
caso, para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas,
sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen
plazos diferentes segtin grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En
lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del
rubro "Obras a ejecutar" de la Ultima modificacién de obra
aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existie-
ran, item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.
¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca
plazos parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que
corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicacién de los siguientes
porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los
importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los
plazos vencidos:
-Durante las cuatro (4) primeras
Semanas de mora..................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.
-Durante las cuatro (4) semanas
Subsiguientes....................... 5 o/oo (cinco por mil)
7 de semana o fraccion.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA FLENAE R
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-Durante las ocho (8) semanas
Subsiguientes....................... 6 o/oo (seis por mil)
por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas subsiguientes: 7 o/oo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita
y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos
correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no son
reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar
en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En
este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de
DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:
Toda ausencia diaria en la obra del Contratista, o de su representante Tecnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicacion
de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de
la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a
una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a
realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma
forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio
motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especiat
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha e
inobservancia de la Orden de Servicio.

la

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA E R
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ARTICULON°22- COLOCACION DE LETRERO DE OBRA Y
SENALAMIENTOS:

Los carteles de obra, deberan ejecutarse en cantidades y colocarse en los lugares
asignados por la inspecciéon segun los graficos correspondiente a MUNICIPALIDAD
DE SANTA ELENA respetando exactamente lo diagramado, los detalles y
caracteristicas que se especifican en el Modelo que serd entregado a la empresa
adjudicataria con el acta de Inicio de Obra (Replanteo).-

Una vez terminados los trabajos dichos carteles seran retirados, transportados y
depositados donde indique la Inspeccién de Obra.

Los carteles de sefalizacién se deberan colocar en los lugares y cantidad que
especifique la Inspeccién para proteccion del personal que desarrolla las tareas de
pavimentacion y para seguridad del transito; una vez finalizados los trabajos se
procedera a su retiro.

Estos carteles se montaran sobre soportes rigidos para mantenerlos en su posicién; su
emplazamiento sera correcto y las leyendas o sefiales deberan ser perfectamente
visibles aun bajo condiciones climaticas adversas.

Todas las senales para el transito deberan ser iluminadas eléctricamente durante la
noche a fin de mantenerlos visibles.

Todos los carteles se consideran parte integrante de la obra, por lo tanto, no se
efectuara sobre los mismos certificacion o pago directo alguno.

ARTICULON°23 - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:

La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por
escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta Cinco (5) dias
habiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitacién, excluida ésta
ultima.

ARTICULON°24- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS

DE LLUVIAS:

La obra debera ser ejecutada dentro del plazo total establecido en este pliego.

El departamento ejecutivo Municipal podra declarar al contratista en mora si este no
demostrase que las causas que llevaron a que la ejecucion de la obra no se cumpla en
plazo establecidos no le son imputables.

El Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera
afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos
recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante
los seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo
que llamaremos Registro de Lluvias.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara
cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o numero de
dias de precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se
calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la
fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que
constan en el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene

el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones
ocurridas en el trimestre considerado en los seis (6) afos que
constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6)
afos obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL
LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre
que se considerarad normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de
dicho mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso
resultara de tres meses y fraccién.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de
la lluvia caida y el numero de dias de precipitaciones ocurridos
pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prorroga
P

N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASOB
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L = "a" dias de prorroga
p

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE &



DECRETO N° 347 - D.E.M.

SANTA ELENA, Entre Rios, 13 de Octubre 2026.-

Total de dias de prérroga: a

CASOC

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: b
CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacién de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afos calendarios
anteriores al correspondiente a la obra.

ANO |Enero|Feb |Marzo|Abril |Mayo |Junio |Julio |Agosto [Sept [Oct |Nov | Dic
70 136 |327 (140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136 |187 |37 30 140 |[154 |108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 (115 |120 (50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 |184 |[156 |[180 (122 |34 117 1109 111 |146 |412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre julio, agosto y septiembre tomamos del Registro de
Lluvias los valores de milimetros caidos.

Julio:

Agosto:

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

54+63+ 37+ 9+32+117 312 mm.

14+34+ 30+81+15+ 109

283 mm.

1.077 mm.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.
6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+42+4+2+42+7 = 22 dias

Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias

Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el
lapso.

P.D.L.= 70 = 11.7 dias

6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMML = 1795 mm= 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre julio, agosto y septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre;___ 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a= 275 mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+ b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacion del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, agosto y Septiembre dieciocho
(18) dias.

ARTICULON°25- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacién una mejora
porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULON°26 - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:

La Municipalidad comunicara al Contratista, con una anticipaciof m
(5) dias habiles, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera|reali
plazo de VEINTE (20), dias habiles, computados a partir de la fecha

OMING®DANIEL ROSS)
= NTE MUN;
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Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del
Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, sefnales, estacas,
mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a
conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de
las obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo
parcial debera comprender como minimo, una seccién contintia de la Obra, en la que
se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total
de contrato.

El replanteo deberd ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del
plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo par-
cial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el
parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a)
ampliacion del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucién de los trabajos segtn un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores
gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el
replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafios o perjuicios
materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que seré4 firmada por el Inspector y el Contratista o
su Representante.

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera
ser presentado dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la firma de dicha
Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra
por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contard a partir de la fecha del primer reglanteo. Si el
Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fech3
dias habiles de anticipacién.

INCO (5)

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Si tampoco concurriese a esta segunda citacién sin que existan, a exclusivo juicio de
la Administracion, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion
de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono
de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el
Contrato con las penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras
deberan iniciarse dentro del plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles a partir de la
fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira
ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO N°27 - INSPECCION DE OBRA

Inspeccién de Obra

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe el MUNICIPIO; éste
comunicara por nota al CONTRATISTA cudles son las personas autorizadas para
actuar en la Inspeccion de Obra.

El CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por
el Inspector de Obra y/o las personas que éste designe por escrito La inobservancia
de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

El MUNICIPIO podra designar una Supervisién de Obra integrada por un profesional o
grupo de profesionales a la que se le asignaré todas o parte de las tareas definidas
para la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 28 - AREA DE INSPECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO A
PROVEER

La Contratista debera proveer a la Municipalidad de Santa Elena en caracter definitivo
para la Inspeccion de obra antes del inicio de la misma lo siguiente:

e Una (1) computadora tipo escritorio:

-Disco Rigido de 1TB o Superior HDD - SSD 500 GB o Superior
-Memoria RAM DDR4 64GB o superior

-Procesador: 12yn Gen Intel ® Core ™ i8- 12900F 2.40Ghz
-Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits espafiol, Original con CD instalador +
licencia

-Placa de video: GeForce GTX 1660 4GB o superior

-Placa de red integrada.

-Monitor 24" Full HD ips

-Ups Apc Bx550ci-ar 550va 3 Tomas

-USB Keyboard

-USB Mouse

-USB Altavoces

« Una (1) impresora de las siguientes caracteristicas:

- Tipo de impresora: Multifuncion
- - Tecnologia de i ién: Inyeccion de tinta
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- Funciones de la impresora: Copia, Escaneo, Fax, Impresién
- MARCA: Epson

- Linea: EcoTank

- Modelo: L4150

- Tipo de Conexion: WI-Fl y puerto USB

- Tipo de Pantalla: LCD.

- Tipo de impresion: a color

ARTICULO N° 29 - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacién al comienzo del replanteo
de la obra, ante la Reparticion:

Sequros por Accidentes de Trabajo: De acuerdo a lo contempladas en la Ley
24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes
contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in
itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo - reinsercion, de todo el personal empleador y obreros que se desempenfian
en la obra, en forma nominal. Ademés, debera constituir un seguro de idénticas
caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccién. -

Seguro de responsabilidad civil: Previo al inicio de la Obra el Contratista presentara
un Seguro de Responsabilidad Civil por el plazo de Obra por un monto equivalente al
10 % del importe total de la Adjudicacion, a favor de la Municipalidad de Santa Elena.

ARTICULO N° 30 - MEDICION DE LAS OBRAS :

Las obras efectuadas de conformidad se mediran cada quince (15) dias, pedido
expreso del Contratista formulado por escrito, para postergar la certificacién cuando
los trabajos se hayan ejecutado en forma tal que no exista una cantidad apreciable de
obra nueva.

El Contratista o su representante debidamente autorizado estan obligados a asistir a
todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, como asi también para la
medicién final y recepcién de las mismas.

En las Actas y Computos de estas mediciones debe constar la conformidad del

Contratista o de su Representante Técnico. En caso que el Contratista no estuviere
conforme con las mediciones de obra, debera manifestarlo en el Acta o en las fojas de
medicion. La reserva debera ser clara y precisa.

La Contratista tendra la obligacion de presentar, en forma conjunta con cada
certificacion de obra, los tickets de pesado emitidos por la planta elaboradora o
balanza debidamente habilitada, que acrediten las toneladas de mezcla asfaltica en
caliente efectivamente entregadas en obra. La falta de presentacién i
documentacion respaldatorio impedira el reconocimiento y certifieaCion de las
cantidades de asfalto correspondientes, sin perjuicio de las verifica€iones y controles
adicionales que la Inspeccion de Obra considere pertinentes.
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Dentro de los 5 (cinco) dias debera ratificar su disconformidad detallando las razones
que lo asisten, sin este requisito sus observaciones no seran consideradas, perdiendo
el derecho a cualquier reclamo ulterior.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientes a obras
susceptibles de modificacion por accién del tiempo o del uso y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion
en la foja de medicion, de lo contrario significara que presta conformidad a la medicion
que en otro momento practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le hubiese
formulado se le tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada p la
inspeccion.

ARTICULON°31- FORMA DE PAGO:

Anticipo Financiero

El Anticipo Financiero de fondo sera de hasta un quince por ciento (15%) del monto
del contrato. Luego de firmado el Contrato el contratista debera solicitar por nota al
Secretario de Obras y Servicios Publicos, la emisién del Certificado de Anticipo de
fondos correspondiente, cuyo pago se efectuara por trasferencia bancaria dentro de
los dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a haber sido solicitado por el
contratista.

El pago anticipado debera ser garantizado con una pdliza de caucion.

El monto del anticipo de fondos comenzara a deducirse desde el primer certificado de
obras en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de tal manera de
completar el cien por ciento (100%) de la deduccion.

Certificaciones

Medidas las obras con la presencia del contratista o su representante técnico, la
inspeccion procedera a la elaboracion y calculo del Certificado de Obras
correspondiente.

Este certificado se remitira a la Secretaria de Obras y servicios Publicos, que en un
plazo maximo de diez dias (10) corridos de la quincena siguiente al de la ejecucion, se
expedira aprobando, observando o rechazando el mismo.

La factura correspondiente debera ser presentada en el Area de Contaduria Municipal.
El pago se efectuara dentro de los cinco (5) dias de aprobado el Certificado de Obra.

Los pagos totales de cada certificado se realizaran con valores de igual monto a treinta
(30), sesenta (60) Y setenta (70) dias.

ARTICULON°32- FONDO DE REPARO:

Del importe de cada Certificado se deducira el cinco (5) por cientp
Fondo de Reparo. Estos i retenidos como garantia de la ejq

soncepto de
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seran devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra.
Estos Fondos de Reparos podran ser sustituidos por Pélizas de Caucion.

En toda ampliacién de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se
deberan reajustar las garantias correspondientes.

ARTICULON°33- RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se efectuara la
inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas
con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a
satisfaccion se podré suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada. A ese efecto la MUNICIPALIDAD fijara un plazo para
la ejecucién de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el
Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio,
pudiendo la MUNICIPALIDAD ejecutar los trabajos por si o con intervencién de
Terceros. Los gastos que demandare la ejecuciéon de arreglos o faltantes, como
asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas,
seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la
deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las
sanciones que correspondieren. Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles
de terminacion que no afecten la habilitacion de la obra, segln el criterio de la
MUNICIPALIDAD, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el
Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se
fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.
No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, Ia
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin
que ello de lugar a la perdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos
casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro
(24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime
pertinente. Sera condicién indispensable para la recepcidn provisoria, la presentacion
por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones
provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera
acompafiar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes,
cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y
de instalaciones para su presentacion. Cuando hubiere habilitaciones parciales de
obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista tendra derecho a la recepcién provisoria de la parte habilitada
exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULON°34- RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el A
Recepcién Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo &
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hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se
encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran
corresponder. El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la MUNICIPALIDAD, podra prorrogarse; hasta un
maximo que no excedera el plazo de garantia original. Si no hubiesen aparecido
defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservaciéon que previeran los
pliegos, la Recepcién Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y
dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista. El importe de
los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que
hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe
respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacion de la
liquidacién, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias
previstas en la Ley de Obras Publicas. La Recepcion Definitiva de las Obras y la
devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las
responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULON°35- RESPONSABILIDADES

GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS:
Todos los trabajos o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier
Dependencia Publica (Nacional, Provincial o Comunal) y/o privada, necesarios para el
desarrollo normal de las obras, correra por cuenta del Contratista sin que este pueda
reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION:

El ordenamiento y los desvios del transito durante el tiempo que dure la construccion
de la obra se acordara entre el Municipio y la Empresa Contratista. Los costos que
demanden estaran a cargo de la empresa contratista y por esto no recibira pago
directo alguno, y su compensacioén estara incluida en los item de la obra. A excepcion
del aporte de personal de Transito del Municipio cuando asi se requiera.

Si fuera necesario la firma Contratista debera garantizar el transito urbano permanente
mediante los desvios. Los mismos deben estar perfectamente sefalizados.

Debe tenerse en cuenta que si la Obra a efectuar, requiere la interrupcion al acceso
con vehiculos a las propiedades privadas por un periodo superior a las 24hs, debera
informarlo al Municipio y serd este, quién gestione los permisos y avise
convenientemente a los vecinos afectados, para lo cual el Contratista debera tomar
todas las medidas de seguridad pertinentes.

REPARACION DE FALLAS:

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud
pueden constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas.

A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera
la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada el
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir
al transito la existencia de esos lugares de peligro.

al mismo.
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Posteriormente y si corresponde, se deduciran de las sumas que tenga que cobrar, el
importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.
INSTALACIONES OCULTAS EXISTENTES:

Sera responsabilidad del Contratista todas las gestiones ante los probables entes que
puedan tener instalaciones ocultas en obra y los dafios y reparaciones que en ellas
pueda ocasionar en la ejecucion de los trabajos. Todos los gastos que por este titulo
se ocasionaren seran responsabilidad exclusiva del Contratista. La informacion
suministrada en los pliegos solo tiene valor ilustrativo.

DANOS A PERSONAS, A BIENES Y/O A INSTALACIONES:

El Adjudicatario tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones
necesarias, que establezcan las leyes que reglamenten estas actividades o que
tengan atingencia con ellas y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten mientras corra el periodo de vigencia de las obligaciones
emergentes de esta Licitacion, para evitar dafios al personal afectado a estas entregas
(propio o comunal), a los bienes (muebles e inmuebles), a las instalaciones existentes
de cualquier indole y/o a terceros, ya sea por accidén de los elementos, materiales,
equipos o herramientas u otras causas relacionadas con esta provision.

En caso de verificarse una infracciéon a alguna de las medidas de seguridad que
establece la legislacion vigente, o que se creen al respecto, y las directivas que
imparta la Inspeccion de Obra competentes, la Comuna podra suspender los pagos
por incumplimiento del Adjudicatario, hasta tanto se cumplimenten todas las medidas
de seguridad exigidas.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeren correra por exclusivo
cargo y cuenta del Adjudicatario, quien asumira toda responsabilidad penal, civil, etc.
por los accidentes que pudieren producirse por estos motivos: si por cualquier motivo
se ocasionaren dafos a instalaciones existentes o se generaren dafos, accidentes o
averias, el Adjudicatario sera el Unico responsable de tales hechos y estaran a su
cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le
pudieren hacer a la Comuna. En este sentido, el Adjudicatario toma la obligacién de
dejar indemne, a la Comuna por cualquier reclamo o accién que se le pudiere entablar
por dafios a personas o bienes.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera
segun lo disponga la Inspeccién de Obra, corregido o demolido y reconstruido por el
Adjudicatario a su costo, dentro del plazo que le fije la Comuna.

En caso que no lo hiciere, la Comuna podra realizarlos por cuenta de aquél, afectando

los fondos de reparo disponibles y se le aplicaran las sanciones previstas
correspondientes.

Si la falla se produjera por errores u omisiones de Proyecto ejecutivo, la Inspeccion
solicitara la reparaciéon inmediata, certificando como adicional de Obra todos los

costos que se produjesen por este motivo, inclusive la remisién y disposicion final del
trabajo fallado.

efectuarse la recepcion provisoria de los trabajos.
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ARTICULON°36 - SITUACIONES NO PREVISTAS
Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones se
resolveran conforme lo dispone la Ley 10.027.
- Por disposicién del Articulo 179° de la Ley 10.027 se transcriben los siguientes
articulos de ese texto legal:

“Articulo 176°: Las corporaciones municipales como personas juridicas,
responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos
o0 en garantias de una obligacién. La afectacién para ser vélida seré previa a la accion
de los acreedores y sancionados por ordenanza con los requisitos del Articulo 105 de
esta Ley”.-

“Articulo 177° Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o
servicio publico o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran
prenda de los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados”.-

“ARTICULO 178° Cuando las Corporaciones Municipales fueren
condenadas al pago de una suma de dinero, sélo podré el acreedor embargar
sus bienes, si transcurrido un afio desde que la sentencia quedé firme, los
respectivos cuerpos”.-

“ARTICULO 179°.- Los tres articulos anteriores serén incluidos

obligatoriamente en todo contrato que celebren las Corporaciones Municipales y
en todos los Pliego de Condiciones y Licitaciones Publicas”.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Objetivo:

MUNICIPALIDAD

wege® DE SANTA ELENA

El Proyecto tiene por fin mejorar las condiciones de algunos sectores de las calles de la

Ciudad de Santa Elena, que se encuentran en un avanzado deterioro, siendo las calles Joaquin V.

Gonzalez (B° 3 de Febrero), calle Entre Rios (B° La delfina) y calle Belgrano (B° Fatima).

El total de metros lineales de repavimentacién equivale a 602 M.

Se describe a continuacion los sectores a intervenir y la propuesta a realizar:

| OBRA: RECONSTITUCION TRAMA VIAL - 1ra. ETAPA 2026 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA - E. RIOS.-

Licitacion N*: 13/2026
Decreto llamado N': 347/2026
PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL FECHA : Octubre de 2026.-
CALLE DESDE HASTA TIPO DE CALZADA EXISTENTE PROPUESTA MUNICIPAL ANCHO (m) | LARGO (m)
1.V. GONZALEZ F.QUIROGA T.DELPILAR Pavimento de Hormigon con cordones integrados Carpeta asfaltica de 5 cm sobre lo existente 540 310,00
ENTRE RIOS F.QUIROGA E. RENAUD Pavimento articulado de adoquines H® con cordones |Carpeta asfaltica de 5 cm sobre lo existente 4 152,00
BELGRANO J. M. DE ROSAS J.V. GONZALEZ Pavimento de Hormigdn con cordones integrados Carpeta asfaltica de 5 cm sobre lo existente 6,40 140,00
LAS MEDIDAS SON EN METROS LINEALES Y SE VERIFICARAN EN OBRA PARA CERTIFICAR -
602,00

fisuras que ocasionan reiteradas molestias a los vecinos que circulan por dich

que surge la necesidad de mejorar la transitabilidad de las zonas afectagés.

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE.R.

Al presentar un avanzado deterioro se han ido incrementando cada vez mas los baches y

ias. Es por ello
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En la imagen siguiente se muestran las zonas de intervencion:
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075 518

RIO PARANA

Fig. 7- Sectores de Obra

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Los trabajos incluidos en esta obra son en determinadas calles de la ciudad donde existe
carpeta asfaltica sobre pavimento rigido (H° A°) con cordén integral y se encuentran deterioradas, con
fisuras y reparaciones de baches anteriores, sellado de juntas, bacheo superficial en caso de ser

necesario y luego se colocara carpeta de mezcla asfaltica en caliente en-5tm de espéser_minimo

compactada.

{ HATIEi DOMINGO DANIEL ROSSI
LELENAER PRESIDENTE MUNICIPAL
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Para el seguimiento Técnico de la Obra se ha tomado como base el “Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad — Edicion 1998”, bajo estos

lineamientos se disena la obra necesaria que consiste en los siguientes items:

e Carpeta Asféltica en caliente en 5 cm de espesor minimo. ( 510 Tn)
e Sellado de Junta. ( 260 ml)
¢ Riego de Liga. ( 3.300 m2)

PLAZO DE OBRA:

Para la ejecucion total de las obras previstas se ha fijado un plazo de obra de Treinta (30) dias

corridos, siendo el plazo de garantia de la obra de 6 (Seis) meses.
PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para los trabajos a realizar se fija en PESOS CIENTO SETENTA
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
80/100 ($170.393.468,80) IVA INCLUIDO.-

DO
PRESIDENTE MUNICIPAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
NDICE

01- Reciclado con 4% de cemento.- (NO APLICA)

02- Fresado en 4 cm de espesor.-

03- Carpeta asféltica en caliente en 5 cm de espesor.-
04- Sellado de Junta.-

05- Riego de Imprimacién.- (NO APLICA)

06- Riego de Liga.-

07- Bacheo con mezcla asféltica en caliente.-(NO APLICA)

01 - RECICLADO CON CEMENTO AL 4% - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Consiste en la estabilizacion de la calzada existente, constituida por una mezcla intima y homogénea del
material bituminoso triturado proveniente de la carpeta, y parte de la base de suelo calcireo, mas la
incorporacion de un 4% de cemento Portland, que compactada con una adecuada incorporacién de agua
permita obtener el perfil tipo y disefio estructural de proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes
especificaciones. A ejecutar en todo el tramo segtn lo indica planos y computos correspondientes.

ESPESOR
El espesor terminado serd de 0,20 m, medido sobre la mezcla compactada y perfilada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

|. FORMULA DE OBRA

Previo a los trabajos, La Contratista presentard la Férmula de Obra con los ensayos de laboratorio
correspondientes y respetando los pardmetros descriptos en la presente especificacién, la cual serd aprobada
por la Inspeccién de Obra.

1l. MATERIAL RECUPERADO

Se define como material recuperado el proveniente de la trituracién de la carpeta y base asfaltica mas la base de
suelo calcdreo existente, '

ill. CEMENTO PORTLAND
La cantidad de cemento a incorporar serd como minimo del 4% en peso de la mez¢la
Para este material regird lo especificado en la Seccién C-IV del PLIEGO DE|ESP

GENERALES DE LA D.N.V. - EDICIQM;;QJ&.___,—-———._.-—
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1IV. AGUA

El agua utilizada para la ejecucién no deberd contener sustancias perjudiciales, pudiendo emplearse agua
potable en todos los casos.

En caso de verificarse la existencia de fisuras por contraccién de curado, se podra evaluar la incorporacion de
retardadores de fragiie a la mezcla, siempre que se demuestre su eficacia con ensayos especificos ordenados
por la Inspeccién de obra.

V. EQUIPOS

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecucion de este item serdn aprobados por la Inspeccién
y los mismos deberdn ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista hasta la finalizacion de Ia
obra. Si durante la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeccién ordenard su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo a utilizar sera suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando
completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la ejecucién, salvo
aquellos que se deterioren y que deberdn ser reemplazados inmediatamente.

Los distribuidores de agua estardn provistos de elementos de riego a presion que aseguren una fina
pulverizacién del agua, con barras de distribucion apropiadas, de suficiente nimeros de picos por unidad de
longitud y con vélvulas de corte de interrupcidn rdpida y total. Los elementos de riego, aprobados por la
Inspeccion seran autopropulsados, no permitiéndose en ningln caso el arrastre por remolque de los tanques
regadores.

En las proximidades de las obras de arte, la compactacion deberd realizarse utilizando elementos especiales
adecuados para tal fin y acorde con el tamafio del drea de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de
la presente especificacion.

El equipo para la remocidn y trituracion de la estructura existente y la distribucion de la mezcla a estabilizar,
serd del tipo ambulo operante, y deberd cubrir el ancho de calzada en no mads de cuatro pasadas, empleandose
a tal fin un equipo mixto que cumpla las condiciones de fresador y mezclador autopropulsado, el cual debera
tener una capacidad de mezclado como minimo de treinta centimetros (30 cm) y un ancho minimo de dos
metros (2 m) contando con los siguientes elementos:

- Sistema de inyeccién de agua y/o aditivos mediante una bomba impulsora de caudal variable, caudalimetro,
sistema computarizado de dosificacion a la cdmara mezcladora con variacién automatica de caudal para atender
los cambios de dosificaciéon segun la velocidad de trabajo.

- Potencia minima 415 HP.

- Sistema de barra de inyeccidn de agua de ancho regulable

- Tambor fresador mezclador con regulacién de profundidad de trabajo y velocidad de giro computarizado

- Dispositivo regulable desde puesto del operador para el extendido del material reciclado

Se deberd contar ademds en obra con el equipo de compactacién adecuado y de terminacién para garantizar la
correcta ejecucién de los trabajos. Se tendrén equipos de regado en las cantidades acorde dependiendo de la
temperatura, distancias de almacenamiento del agua y segun las exigencias que imparta la Inspeccion, logrando
mantener la superficie terminada del reciclado (sin imprimar) con la humedad necesaria para asegurar el
correcto curado del mismo.

VI.METODO CONSTRUCTIVO
Previo a la remocién de la estructura en el espesor fijado, se procederd a la limpieza

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA £ F
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del reciclado previo procediendo a un nivelado y perfilado previo a modo de eliminar todas las imperfecciones,
teniendo en cuenta que el espesor final compactado y cortado tenga un espesor de 0,20m, cumpliendo con lo
plasmado en planos y cémputos.

Previamente a proceder con la compactacién se deberd incorporar a la mezcla el cemento Portland y el agua
necesaria.

Una vez efectuada la compactacion se reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil
longitudinal y la seccidn transversal especificada.

El procedimiento constructivo consistird en reciclar tramos no mayores a 200 metros y en todo el ancho del
paquete estructural, minimizando las diferencias en el fraguado de las juntas constructivas longitudinales, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccién, debiendo asegurar la dosificaciéon adecuada de los materiales y una
mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el agua, de cada tramo a ejecutar.

Una vez aprobado el tramo se procederd a ejecutar la imprimacién con emulsién asféltica catidnica del tipo Cl
de acuerdo a la Norma IRAM — IAPG 6691 a razdn de 1,20 litros por metro cuadrado, y posterior arenado.

VI.DESVIOS Y SENALIZACION DE LOS DESVIOS

En caso de que la Inspeccién de Obra considere que la superficie construida se veria perjudicada como
consecuencia del paso del trénsito, el Contratista deberd promover la circulacién vehicular por otro lugar,
utilizando en tal medida carteleria adecuada que indique la traza del desvid para alertar a los usuarios.

CONTROLES Y TOLERANCIAS

1. COMPRESION

La resistencia a la compresion simple de probetas de la mezcla terminada y ensayada a siete dias segin normas
de V.N. serd como minimo de entre 16 Kg / cm2 a 18 Kg/cm?2.

En el caso de no lograrse el valor requerido, se elevara el porcentaje de cemento agregado a la mezcla para
obtener la exigencia especificada.

La mezcla conformada de acuerdo a lo especificado anteriormente deberd ser compactada en 4 horas como
maximo a partir de la incorporacién del cemento.

2. COMPACTACION

Para el control de la densidad en obra se moldeardn previamente en laboratorio probetas de estabilizado. En
este ensayo de densidad se utilizaran los moldes y la energia de compactacién establecidas por la Norma de
ensayos VN-E5-93 (D.N.V.), seglin corresponda, de acuerdo a las caracteristicas del material recuperado. De
este ensayo se determinard la densidad maxima y la humedad éptima. En obra se exigird como minimo el 98%
de la densidad maxima obtenida en laboratorio.

Se efectuaran determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razén de tres por tramo
terminado y un minimo de tres (3) por cada (200) metros lineales y alternativamente en el centro, borde
izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida
en forma continua.

Dichas determinaciones se realizardn dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de compactacién y
perfilado en el correspondiente tramo.

Se admitird una probeta individual con un minimo del 96% de la maxima densidad obtenida en laboratorio,

PRESIDENTE MUNICIPAL
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3. HUMEDAD

Las humedades no diferirdn en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad 6ptima.
La muestra para realizar el ensayo patron se obtendra del camino una vez finalizado el proceso de mezclado.

4. ESPESOR

El espesor de la capa se controlard conjuntamente con la determinacién de densidades.

El tramo se considerara aceptable cuando el espesor sea igual o mayor al indicado en el punto 2 de la presente
Especificacion Especial, pudiendo aceptarse mediciones individuales con una variacién que no exceda el 10% del
espesor tedrico del proyecto.

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, deberd
ser reconstruido totalmente o podra ser compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la
Inspeccidn, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerd sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto,
aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y que la cota
final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario
deberan reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista.

5. GRANULOMETRIA

Se realizara un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. Para ello debera obtenerse
previamente la granulometria de la mezcla prevista.

La granulometria del material mezclado “IN SITU” serd realizada previo a su compactacién en obra, debera
cumplir con la granulometria de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuacion:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA
Tamiz 3/4” 19 mm +/-9%
Tamiz 3/8” 9.5 mm +/-9%
Tamiz N°4 4.8 mm +/-8 %
Tamiz N° 10 2.0 mm +/-7%
Tamiz N° 40 420 micrones +/-5%
Tamiz N° 200 74 micrones +/-2%

De no cumplirse lo anterior, el Contratista podra corregir la granulometria y reconstruir el tramo sin percibir
pago adicional alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item “RECICLADO CON 4% DE CEMENTO” se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de reciclado
reconstituida, perfilada, compactada y aprobada por la Inspeccién en un todo de acuerdo a lo especificado;
estando incluido en su precio la provisién, transporte y mezcla de materiales, intervinientes incluido el
Cemento, carga, descarga, transporte, mezclado, mano de obra, equipos, desvj to y toda otra
tarea adicional, necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descripto

NGO DANIEL ROSS!
PRESI
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE R
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02 - FRESADO EN 4 CM (NO APLICA) .-

Descripcidn

El trabajo consiste en la ejecucién del fresado del pavimento existente mediante un proceso a temperatura
ambiente, sobre los bordes de los cordones cuneta y los lomos generados por el ahuellamiento para posibilitar
la posterior ejecucion de la nueva carpeta asfaltica.

La ubicacidn estd definida en los cémputos métricos y el espesor es de 4 cm.
Construccion

Los lugares puntuales donde se realizaran los trabajos serdn consensuados con la inspeccion de Obra,
debiéndose eliminar todas las deformaciones del pavimento existente.

La accidn del fresado no deberd implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicacion de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la accién del fresado, el
Contratista debera reparar las mismas con mezcla asfiltica.

El material extraido deberd ser recuperado, transportado y acopiado en donde indique la Inspeccién de obra en
un radio no mayor a los 5 kilémetros de la zona de extraccién.

El material del fresado acopiado se podré reutilizar en otros trabajos dentro de la obra segln autorizaciéon u
6rdenes impartidas por la Inspeccién.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico este ubicado préximo a cordones o guarda- ruedas de puentes y no
pueda ser extraido con el equipo de fresado, la misma debera ser removida utilizando otros métodos, debiendo
resultar una superficie adecuada.

El material sobrante, que ya no pudiera ser reutilizado en la obra, quedara como propiedad de la Municipalidad
de Santa Elena, y serd cargado, transportado y acopiado correctamente a la zona mas cercana donde indique la
Inspeccion de la obra.

Dichas tareas estardn a cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno.

EQUIPOS

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio cuya potencia y capacidad
productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo. También debera contar cop
el transporte del mismo a los lugares antes indicados.

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE R




7
Obra: RECONSTITUCION TRAMA VIAL 3RA G . _
ETAPA — SANTA ELENA — ENTRE RIOS.- N M}: MUNICIPAL

1 DE SANTA ELENA
LP N° 01/2025 — Decreto: 056/2025 g - LRSI Bhk

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos del fresado del pavimento bituminoso existente se medirdn en metros cuadrados (m2),
multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados, independientemente de los espesores necesarios para
lograr la reconstitucion del galibo.

Los trabajos del fresado medidos segtn el parrafo anterior, se pagaran segun el iftem “FRESADO EN 4 CM” al
precio unitario de contrato correspondiente.

Este precio serd compensacion total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores
indicados en el proyecto, independientemente de los espesores ejecutados, por el soplado y barrido de Ia
superficie, por la carga, transporte, descarga y salvaguarda y acopio del material resultante hasta los sitios
establecidos en la documentacion o indicados por la inspeccion, por la sefializacion y ordenamiento del transito

y por todo otro trabajo o gasto necesario para la correcta realizacion de la tarea especificada.

03 - CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

En la presente se describen todas las pautas a cumplir por los Concretos Asfalticos Convencionales Densos con
asfalto convencional, elaborados y colocados en caliente, utilizados para los sectores de capas de rodamiento y
bases indicados en los perfiles tipo.

Los materiales componentes son la combinacién de un cemento asfdltico, aridos, relleno mineral y
eventualmente aditivos. Realizada la mezcla de estos materiales todas las particulas deben quedar recubiertas
por una pelicula homogénea de cemento asfaltico.

De los distintos tipos existentes se ha previsto la utilizacién de los denominados CAC D19 CA30, es decir,
Concretos Asfilticos Convencionales Densos con tamafio maximo de agregado 19 mm con asfaltos
convencionales tipo CA30 (IRAM-IAPG A 6835). Es un concreto asfaltico de granulometria continua.

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

1. ARIDOS

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los aridos pétreos pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la
presente especificacion técnica, y deben provenir de rocas sanas, no debiendo ser susceptibles de ningun tipo
de meteorizacién o alteracién fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen dafios a
estructuras u otras capas del paquete estructural, o contaminar corrientes de agua.

Los aridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, incluido el relleno
mineral (filler) de aporte, y se tienen que acopiar (cada fraccién) y manejar por separado.

1.2. ARIDO GRUESO *

DEFINICION
Se define como arido grueso la parte del drido total retenida en el tamiz N°4 (abertura 4,75 mm) segun Norma
IRAM 1501, con la tolerancia sefialada en 2.1.2.6.

REQUISITOS

Los aridos gruesos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla N°1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER
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Tabla N°1: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS

Ensayo Norma Exigencia

Particulas tnturadas IRAM 1851

Minimo, 75 % de sus particulas, con 2 o
mas caras de fractura y el % restante, por lo
menos con una.

Para el caso de Ia trituracion de rodados, el
tamario minimo de las particulas a triturar
debe ser al menos 3 veces el tamaiio
maximo del agregado triturado resultante.

Indice de Lajas IRAM 1687-1 £25%
Coeficiente de Desgaste Los IRAM 1532 < 20 % en capa de rodamiento
Angeles < 25 % en base
Coeficiente de Pulimento IRAM 1543 2 0,40 (valor indicativo).
Acelerado .
Polvo Adherido VN E 68-75 £ 1,2 % Capa de rodamiento
< 1,5 % Base
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 No Plastico
pasa el tamiz IRAM 425 pm
Microdeval IRAM 1762 < 20 % en capa de rodamiento
Relacion Via Seca - Via VN E 7-65 250 %

Humeda, de la fraccion que pasa
el tamiz IRAM 0,075 mm (*)

Absorcion (**) IRAM 1533 £12%

Durabilidad por ataque con IRAM 1525 <10 %
sulfato de sodio (***)

Compatibilidad arido — ligante IRAN 6842 205 9%

")

(") Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm via humeda es mayor del 5 %.

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hara solo en el caso de que el ensayo de
Absorcion arroje un resultado superior al especificado.

(****) En caso de no cumplir con lo especificado se debera agregar un aditivo mejorador de adherencia.

ANALISIS DEL ESTADO FiSICO DE LA ROCA

Los aridos gruesos deben cumplir con lo fijado en la Norma IRAM 1702 (Agregados gruesos para uso vial. Método
del analisis del estado fisico de la roca) y la Norma IRAM 1703 (Agregados gruesos para uso vial. Caracteristicas
basadas en el analisis del estado fisico de la roca).

LIMPIEZA

El ando grueso debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras materias extrafias que puedan
afectar a la durabilidad de la capa.

GRANULOMETRIA

La granulometria del-arido grueso debe permitir encuadrar, junto con la composicién de las restantegTr cciones, la

gradacion resultante dentro del huso preestablecido.

0SS!
PRESIDENTE MUNICIPAL
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1.3. ARIDO FINO
DEFINICION

Se define como arido fino la parte del arido total pasante por el tamiz a 4,75mm, segun Norma IRAM 1501.

REQUISITOS

Los aridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla N°2

Tabla N°2: REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

i Ensayo Norma Exigencia
|
Equivalente de Arena IRAM 1682 250 %
Plasticidad de la fraccion que IRAN 10501 No plastico
pasa tamiz IRAM 425 pm
Plasticidad de la fraccion que IRAM 10501 4%
pasa tamiz IRAM 75 pm
Relacion Via Seca-Via Humeda, VN E 7-65 2509%
| de la fraccion que pasa el tamiz
i IRAM 0,075 mm ()
| Absorcion (*°) IRAN 1533 £12%

(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 75 pym via humeda es mayor del 5 %. En caso de no satisfacer esta condicion se
debera disponer a pie de obra un equipo de lavado de aridos, o bien el proveedor del arido debera tratar al mismo a
fin de cumplir esta especificacion.

(**) En caso de superar el valor especificado y siempre que el agregado verifique los demas requisitos, se permitira
el uso considerando porcentaje de ligante asfaltico efectivo en lugar de ligante asfaltico total

PROCEDENCIA

Se permitira arido fino no triturado segun el porcentaje establecido en la Tabla 5, el resto del arido fino necesano
debera proceder de la trituracion de roca de cantera o grava natural

LIMPIEZA

El arido fino debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras materias extraias.

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION

Cuando el matenal que se triture para obtener arido fino sea de la misma naturaleza que el ando grueso, este ultimo
debe entonces, cumplir las condiciones exigidas en la Tabla N° 1 para el coeficiente de desgaste Los Angeles. Se
puede emplear ando fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial la adhesividad, pero en
cualquier caso procedera de arido grueso con coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25)

GRANULOMETRIA

La granulometria (IRAM 1501, IRAM 1505) del arido fino debe permitir enmarcar, junto con la composicion de las
restantes fracciones, la gradacion resultante dentro del huso preestablecido

1.4. RELLENO MINERAL FILLER

DOMINGO DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MU
ANTA ELENAER.
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DEFINICION

Se define como filler a la fraccion pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la mezcla compuesta por los aridos vy el filler
de aporte.

Ademas, el filler debe cumplir con las siguientes exigencias:
+» Densidad Aparente (D. Ap.) en Tolueno (NLT-176):
0,5 gr'em® < D. Ap.< 0,8 gricm?®

Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendida entre los valores de 0,3 gr/em® y 0.5

gr/cm?, siempre que sea aprobado por la Inspeccion, previa fundamentacion mediante la ejecucion de los ensayos y
experiencias que estime conveniente.

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL RELLENO MINERAL DE APORTE (FILLER DE APORTE)

Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la mezcla por separado y que no provengan
de la recuperacion de los andos. Debe cumplir con las caracteristicas detalladas en la Seccion LI del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., excepto con los requisitos granulomeétricos (L.1 2.1), que deben
ser los indicados en la Tabla N° 3.

El relleno mineral de aporte estara constituido por cal hidratada.

El relleno mineral de aporte sera homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de las particulas

En la siguiente tabla, se detallan las caracteristicas granulométricas del filler de aporte.

Tabla N°3: REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL FILLER DE APORTE

Tamiz IRAM Peso, en %, que pasa
0,425 mm (N°40) 100
0,150 mm (N°100) > 90
0.075 mm (N°200) >75

* Requisitos de calidad:
El filler debera cumplir con alguna de las siguientes normas:

e  Filler: IRAM 1593
e Cal IRAM 1508

LIGANTE ASFALTICO
El ligante asfaltico a utilizar, segiin Norma IRAM 6835, es un CA30.

COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA
HUSOS GRANULOMETRICOS

La granulometria de las distintas fracciones de aridos constituyentes de la mezcla (incluido el filler de aporte)
debe estar comprendida segun los husos definidos en la Tabla N°4 (segin Norma IR

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ER.
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Tabla N°4: HUSOS GRANULOMETRICOS

Tamices (% Pasa)
37,50 mm (1 %) -
2500 mm (17) 100
19,00 mm (*/47) 83-100
9,50 mm (3/") 60-75
4,75 mm (N°4) 45 -60
2,36 mm (N°8) 33-47
0,600 mm (N°*30) 17-29
0,300 mm (N°50) 12-21
0,075 mm (N°200) 5-8

La curva granulométrica resultante debe encuadrarse dentro de los parametros de los husos especificados en el
cuadro, de manera tal de lograr una curva granulomeétrica continua.

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CRITERIOS DE DOSIFICACION
Los criterios para la dosificacidn se resumen en las Tabla siguiente:

DOSIFICACION PARA LA MEZCLA

Parametro Exigencia

N° golpes por cara 75
Ensayo Estabilidad (KN) >0
Marshall Relacion Estabilidad — Fluencia (KN/mm) 3-6

Porcentaje de Vacios en mezcla 3%-5%
VN-E9 Porcentaje de Vacios del Agregado Mineral (VAR) 214 %

Porcentaje Relacion Betan — Vacios 68 9% 78 %
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de Traccion Indirecta > 80 %
Porcentaje de Arido Fino no triturado en mezcla <£8%
Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla 1%
Porcentaje Maximo de Cal Hidratada en peso sobre mezcia 3%
Porcentaje minimo de ligante (Total en masa sobre mezcla) 4,80 %
Relacion en peso Filler / Asfalto 0,80-1,30

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PLANTA ASFALTICA

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultdneamente en frio el nimero de fracciones del arido que exija la Férmula de Obra
aprobada, y con una produccién horaria minima que asegure el cumplimiento del plan de trabajos propuesto
dentro de las plazos previstos.

El sistema de almacenamiento, calefaccién y alimentacién del cemento asféltico su recirculacién dentro de los
tanques, calentamiento a la temperatura de empleo y debe contar con elementg alibrar la
cantidad de ligante asféltico que se incorpora a la mezcla.

Debe garantizarse que no se produzcan sobrecalentamientos localizados y| que
temperaturas maximas admisib i oducto.
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La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificacién del polvo mineral recuperado y de
aporte, los cuales deben ser independientes de los correspondientes al resto de los ridos y estar protegidos de
la humedad.

Deber3 evitarse la emisién al ambiente de particulas no reincorporadas a la mezcla (particulas volantes, polvillo
y cenizas) contando con un sistema de recuperacion de finos por via himeda, seguido de las correspondientes
piletas de decantacién y enfriamiento. La Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién la
metodologia de disposicién final de los lodos, producto de esta decantacién. El lugar de implantacién de la usina
asféltica deberd ser aprobado por la Inspeccién, respetando las normativas indicadas en el Manual de
Evaluacién y Gestion Ambiental (MEGA) — Gltima edicién.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Los elementos de transporte de mezclas asfélticas deben ajustar a los siguientes requisitos:
e C(Capacidad de transporte: el nimero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de
produccién de la planta asféltica.

e (Caja de transporte: debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfaltica a la
caja de los camiones. Por ejemplo: lechada de agua y cal, solucién de agua jabonosa o emulsién
siliconada antiadherente.

No deben emplearse a este fin, agentes que actien como solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camién sélo toque a ésta a través
de los rodillos provistos al efecto.
e Cubierta de proteccién: la caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o
cobertor adecuado) que impidan la circulacién de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un
solape minimo con la caja, tanto lateral como frontalmente, de 0,30 m.

Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicién debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulacién
del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

TERMINADORAS
Las terminadoras deberdn ser autopropulsadas, con potencia suficiente para poder llevar a cabo su tarea
especifica en las condiciones de trabajo, con dptima calidad y deben ajustarse a los requisitos que se indican a
continuacion:
* Equipamiento que permita tomar referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en Ia
superficie de la mezcla distribuida.

* Abastecimiento de mezcla asfaltica a la caja de distribucion en la forma mas constante posible.

e Equipo de poder operar sin que origine segregacién de ningun tipo (granulométrica, térmica, invertida),
ni arrastre de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte
lisa y uniforme, sin segregaciones y arrastre, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a
la rasante y seccidn transversal indicadas en los planos del proyecto.

e Laterminadora debe ser ca e extender el material al menos al 80%
i —— —

UNMINLUIANTEL ROSSI
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Deberan poseer los mecanismos de auto nivelacion transversal y autocorreccion longitudinal en perfecto estado
de funcionamiento (serd imprescindible en el caso de colocacién de mezclas con espesores variables). En este
Gltimo caso, el patin a tal efecto no debera ser de longitud inferior a los 9,00m. De ser necesario, en la calzada a
ejecutar, se nivelard topograficamente para corregir el perfil longitudinal, de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién.

El avance se realizard de manera continua, sin pausas, ajustando la velocidad a la produccién de la planta, de
modo de no producir detenciones en la distribucion. En caso de detencién se comprobara que la temperatura
de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y en la caja de distribucién, no descienda de
la indicada para el inicio de la compactacion. En caso contrario, se ejecutard una junta transversal y se debe
desechar la mezcla defectuosa.

EQUIPO DE COMPACTACION

Se deben utilizar compactadores de rodillos metdlicos autopropulsados de 10 a 15 toneladas de peso, tener
inversores de sentido de marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectacion
de las llantas durante la compactacion, sin excesos de agua. Las llantas metalicas de los compactadores no
deben presentar surcos ni irregularidades y contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten su enfriamiento. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada
conjunto de neumdticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se
compacta.

La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra.

El esquema de compactacion a adoptar para las carpetas realizadas con concreto asféltico, serd el resultado del
andlisis de un tramo de prueba cuya longitud minima serd definida a juicio de la Inspeccién.

En ningln caso se permitira la compactacion de mezcla asféltica cuando la temperatura de la misma acuse un
valor menor al recomendado por el proveedor del ligante, indicada para la etapa de distribucion y
compactacién. A modo referencial se indica que la temperatura de distribucién y compactacién corresponde a
aquella en la cual el ligante posee una viscosidad rotacional de 2,8 dPa x s.

Los tramos de prueba no recibiran medicién ni pago hasta que se apruebe la metodologia a utilizar y cumplan a
su vez, con las condiciones de calidad y terminacién establecidas en los Pliegos. En caso contrario debera ser
removido por completo a costo de la Contratista.

La operacion debe ser en todo momento sistemdtica y homogénea, acompafiando el avance de la terminadora.
El peso estético de los equipos o la operacidn vibratoria, no deben producir la degradacién granulométrica de
los agregados pétreos. Los mismos deben poder invertir la marcha mediante una accién suave, obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asféltica. Ademds, los cambios de direccidn
se deben realizar sobre mezcla ya compactada. Agregando, se tiene que evitar la detencién prolongada de los
equipos sobre la mezcla caliente.

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES
Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacion minima de 1,50m y 0,15m para
las longitudinales. Las primeras, se deben compactar transversalmente con rodillo liso metélico, disponiendo los
apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de
franjas de extension adyacente deben distanciar en mas de 5 m.

En los dos tipos de juntas, se debe producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no
ha sido densificado. Esta operacién puede ser obviada en juntas longitudinales para el caso de ejecucién
simultanea de fajas contiguas.
Para las juntas transversales, se debe iniciar la compactacién apoyando aproximadgmente el 90 % dekancho del
rodillo en la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal q

PRESIDENTE MUNICIPAL
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pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacién se debe iniciar la
compactacién en sentido longitudinal.

EJECUCION DE LAS OBRAS

PRESENTACION DE LA FORMULA DE OBRA

La fabricacién y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente
férmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de
prueba que se haya adoptado como definitivo.

La férmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e incluir como minimo las siguientes
caracteristicas:

a) La identificacion, caracteristicas y proporcién de cada fraccién del rido y rellenos minerales (filler) en la
alimentacion y, en su caso, después de su clasificacién en caliente. Se debe determinar la densidad relativa,
densidad aparente y absorcién de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533; y densidad
aparente del filler de aporte de acuerdo con la Norma IRAM 1542,

b) La granulometria por lavado de los 4ridos combinados, incluido el o los rellenos minerales.

¢) La identificacién, caracteristicas y proporcién del cemento asféltico en la mezcla respecto de la masa total de
los aridos, incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos deben indicarse su denominacién,
caracteristicas y proporcién empleada referida al peso del ligante.

d) Las temperaturas maximas y minima de calentamiento previo de los dridos y del ligante. En ningln caso se
introducira en el mezclador, dridos a una temperatura superior a la del ligante asfaltico en mas de 15 °C.

e) La temperatura méxima de la mezcla a la salida del mezclador (no debera exceder de 1782C).

f) La temperatura minima de la mezcla al iniciar la compactacién con los rodillos.

REQUISITOS PARA LA UNIDAD TERMINADA

PORCENTAIJE DE VACiOS

Para este tipo de mezclas, la densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios medios de los testigos se
encuentren comprendidos entre el 3% y el 6% y con un desvio estandar no superior a 1,50%. A los fines del
calculo de los vacios medios se debe tomar como Densidad Maxima Tedrica (Rice), la obtenida en el dia para el
lote de mezcla colocada.

ESPESOR

El espesor promedio del lote debera ser aproximado al espesor tedrico de proyecto, o el indicado por inspeccién
pudiendo ser modificado de acuerdo al criterio que éste tome y acordado con la empresa y verificar las
exigencias establecidas en el punto D.VIII.5.2.1 del PETG de la DNV (edicién 1998), considerando las siguientes
modificaciones:

- Los espesores de cada testigo individual serdn mayores o iguales que el 0,90 del espesor tedrico de proyecto
ejecutivo. Se tolerara un solo testigo por debajo de la exigencia establecida cada 15 testigos verificados.

- No se admitird ningun testigo por debajo del 0,80 del espesor tedrico del proyecto ejecutivo.

- Cuando el espesor medio del lote sea menor a que el 0,90 del espesor tedrico jecutivo,

corresponder3d el rechazo del tramo.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE R
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CONTROL DE EJECUCION

PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
a) Analisis granulométrico del drido combinado
Como minimo, se debe tomar diariamente una muestra de la mezcla de aridos y realizar una determinacién

granulométrica.
Las tolerancias admisibles en mas o en menos, respecto a la granulometria de la formula de trabajo vigente,

deben ser las indicadas en la Tabla N26.

Tabla N° 6: Tolerancias Granulométricas de la mezcla de aridos

Tamices Tolerancia
12,50 mm (14"
950mm (3/8") +4 %

6,35mm (1/4")
475 mm (N°4)

236mm (N8) £3%
600 um (N°30)
300 pm  (N°50) +29%

150 pm (N°100)
|75 um (N°200)

b) Se deben tomar muestras de mezcla asfaltica a la descarga del mezclador y con ellas efectuar ensayos acorde
con el plan de control de calidad adoptado.

« En cada elemento de transporte: verificacién del aspecto de la mezcla y medicion de su temperatura.

« Moldeo de probetas Marshall y verificacion de los pardmetros volumétricos y mecanicos.

« Determinacién del porcentaje de cemento asféltico y granulometria de los aridos recuperados.

« indice de Resistencia Conservada por traccion Indirecta.

CRITERIOS DE RECEPCION

CONTENIDO DE LIGANTE ASFALTICO

El porcentaje medio de cemento asféltico de produccién por lote debe encuadrarse dentro de una tolerancia de
+ 0,20 % respecto de la férmula aprobada y vigente. Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una
tolerancia de * 0,30%, respecto del valor de férmula de obra aprobada y vigente

VACIOS DE AIRE EN LA MEZCLA

EN MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA (SOBRE PROBETAS MARSHALL)

Una vez definida y aprobada la férmula de obra, los vacios medios de la mezcla compactada
con 75 golpes por cara, se deben mantener dentro de un entorno de +/1,00% del valo

PRESIDENTE MUNICIPAL
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EN MEZCLA ASFALTICA COLOCADA Y COM PACTADA
Se admiten las tolerancias establecidas en el punto “PORCENTAJE DE VACIOS”.
En caso del incumplimiento de alguna de ella, se debera rehacer la capa.

ESPESOR

Si el espesor medio del lote obtenido en la capa fuera inferior y/o superior al especificado con su tolerancia, se
puede permitir la re extraccién, en la zona de los testigos defectuosos, para verificar nuevamente el espesor real
de la capa.

Nota aclaratoria: para realizar los controles anteriormente indicados, rige lo establecido en la Seccidn K.II
“Metodologia del muestreo”, del PETG de la DNV (edicidn 1998).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La Carpeta de Mezclas preparadas en caliente con Asfalto Convencional se medir4 en toneladas (tn).

La colocacion de la Mezcla Asféltica CAC D19 CA30, medida en la forma establecida en la presente
especificacidn, se pagara al precio unitario de contrato para el item “CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM
DE ESPESOR”.

Este precio sera compensacién total por la colocacién del material, barrido, soplado, preparacién de la
superficie, mano de obra y equipos, la provisién, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
relleno mineral y materiales bituminosos para la mezcla, elaboracién, carga, transporte, colocacién v
compactacién de la mezcla bituminosa, gastos de equipo, mano de obra, sefializacién preventiva, desvios y
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecucion de los trabajos especificados en la presente, no
pagados en otro item del Contrato.

04 - SELLADO DE JUNTAS

DESCRICION

El presente trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras de calzadas pavimentadas, en su
superficie de rodamiento, utilizdndose a tal fin material asféltico polimerizado con el objeto de evitar las
filtraciones de agua en la estructura del pavimento.

Se sellard también el perimetro de cada bache reparado en los tramos en los que se hayan realizado estos
trabajos y segun el proyecto queden librados al transito de forma definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva
de la Obra.

El ligante a utilizar es sellador asfaltico SA-40 de acuerdo a la Norma IRAM 6838 “Selladores asfalticos para
juntas, fisuras y grietas de pavimento” referente a la clasificacién y requisitos de ligantes destinados al tomado
de juntas y sellado de fisuras.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

os de aire
Ito

Determinada la seccion de trabajo, el Contratista procedera a la limpieza de las juntas, con ele
comprimido y/o cualquier otro que sea necesario, para asegurar la total eliminacién dentateria extrafia, s
o retenida, y luego proceder al secado con aire caliente, a los efectos de eliminar la h edad de las mismas.
Se procedera luego al sellado de las juntas con el material asfaltico previsto. El calehtanyi
debe realizarse'en forma indirecta y suave, tratando de no sobrepasar la temperatufa de

SSi
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Los trabajos se ejecutardn por media calzada y el contratista deberé implementar el sefialamiento de rigor que
asegure el transito con la mdxima garantia de las condiciones normales de circulacién de la zona. Al término de
cada jornada, la calzada debera quedar libre de cualquier obstdculo que pueda interferir el desplazamiento de
vehiculos.

EQUIPO

El equipo serd del tipo integral, de manera que debera realizar las tareas de limpieza, calentamiento, soplado
por aire comprimido, fusion y colocacién del material.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de los trabajos ejecutados, se realizara en metros lineales (m) de junta sellada.

Las tareas ejecutadas medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“SELLADO DE JUNTA” y sera compensacién total por los trabajos realizados incluyendo materiales, mano de

obra, equipos, herramientas, sefialamiento y todo otro trabajo necesario para la ejecucion de la tarea en todo
de acuerdo a lo especificado.

05 - RIEGO DE IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO - (NO APLICA)

DESCRIPCION

Para todos los riegos de Imprimacién previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITU MINOSOS en la SECCION D.lI
“IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO” del Pliego de especificaciones Técnicas Generales D.N.V. edicién
1.998.

Medicion y formas de Pago

Los riegos de Imprimacién se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en
ftem “Riego de Imprimacién” en el cémputo general.-

06 - RIEGO DE LIGA CON MATERIAL BITUMINOSO

DESCRIPCION
Para todos los riegos de Liga previstos a ejecutarse en la presente obra rige lo establecido para IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOS en la S ON D.L1.5
“APLICACION DE RIEGOS DE LIGA PREVIOS A LA COLOCACION DE MEZCLAS” del Pliego de especKicaciones
Técnicas Generales D.N.V. edicién 1.998.

INGO DANIEL ROSS
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Medicién y formas de Pago

Los riegos de Liga se medirdn, certificaran y pagaran por metro cuadrado (m2) segun lo especificado en item
“Riego de Liga” en el cémputo general.-

07 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (NO APLICA)

DESCRIPCION

Este trabajo se ejecutara en zonas de rehabilitacién, donde la calzada existente presente el deterioro evidente y
se requiera la realizacion de este trabajo segun las ordenes que imparta la Inspeccién. Ademds en calles donde
la inspeccién indique dentro del radio urbano.

El bacheo se realizard en las dimensiones de ancho, largo y espesor definidos por la Inspeccién de Obra y
necesariamente deberdn garantizar la calidad del paquete estructural. Este trabajo debera realizarse en la
cantidad de capas necesarias para permitir la correcta compactacion de la mezcla asfaltica y la misma debera
cumplir con las caracteristicas técnicas en la especificacién " CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE en 4 cm” una vez
terminada.

Una vez determinado el lugar de bacheo se proceders a la apertura del mismo mediante fresado conformando
las paredes del bache las que seran verticales y libres de polvo, debiendo ser eliminada con aire comprimido
toda impureza superficial. EI material extraido, serd transportado y depositado al lugar indicado por la
Inspeccion.

La superficie de asiento a nivel de base deberd ser compactada, debiendo cumplir con las exigencias técnicas
correspondientes. Luego de aprobada la base, se imprimara la superficie con C.I. y luego se ligard con C.R.R.
cada una de las capas con mezcla asféltica que conformen el bacheo superficial, hasta nivelar toda la superficie
bacheada con la calzada existente.

Los trabajos de ejecucion de estos riegos estardn incluidos en el presente item, y seran como minimo 0,30 litros
por metros cuadrados.

Una vez culminados los trabajos, y en los tramos en los que el bache quede librado al transito de forma
definitiva, o sea hasta la recepcién definitiva de la Obra, se proceders a sellar el perimetro del mismo, a modo
de salvaguardarlas capas inferiores producto de la junta vertica | efectuada por la reparacidn. Este trabajo se
pagard en el Item correspondiente denominado "SELLADO DE JUNTAS" y cumplird con la especificacion
correspondiente,

Medicidon y formas de Pago
Se medira en toneladas (t) de mezcla asfaltica colocada y compactada sobre el bacheo ejecutado.

Se pagaré al precio unitario de contrato en el item " BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE", indicado
en los cdmputos, medido en la forma especificada anteriormente y seré compensacion total por las tareas de

las paredes, llmpleza, compactacién de la base, rtegos de llga necesarios, provisigf,
compactacion de la mezcla en las capas que sean necesarias y toda otra tar

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER
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ejecucion del item, incluyendo el sefialamiento preventivo luminoso durante la construcciéon y hasta la

habilitacion del mismo.

Equipo Minimo

ESPECIFICACION PARTICULAR

Se detalla a continuacién el equipo minimo que deberd poseer el contratista, al momento de iniciar la obra,
dicho equipo estarad disponible al comenzar las distintas etapas de la obra de acuerdo al plan de trabajo

aprobado.-

EQUIPO
Aserradora de juntas
Aplanadoras
Fresadora
Barredora Sopladora
Camion con acoplado
Camién Regador de Agua
Camidn volcador
Excavadoras
Motoniveladora
Reclamadora - estabilizadora de Suelo
Rodillo Neumatico
Rodillo pata de Cabra
Terminadora Asfaltica
Camion regador de asfalto

POTENCIA (HP)

63
87
220
70
300
140
140
170
143
415
94
110
150
180

CANTIDAD
1

R R R R R R RPRNRNRPRPR

El Equipo presentado en la oferta como propio, podra ser verificado al momento de la evaluacion de las

mismas.-

B s

N

DOMINGOD DANIEL ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAER.
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CALLE: ENTRE RIOS.-

SANTA FE
176 7 178
BARTOLOME MITRE
= 02
=
o
166 167 |= 168
-
(T¥]
=
E.RIOS B e E.RIOS
o
2
162 163 = 164
o
EVA PERON

DATOS:

CARPETA ASFALTICA Espesor 5cm - SOBRE PAVIMENTO RETICULADO DE ADOQUINES EXISTENTE.-
2 - Calle ENTRE RIOS (Entre F. QUIROGA y E. RENAUD) = Largo total: 152m.- Ancho = 4.80m.-

55|

RER

PLANO: 2

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

ENTRE RIiOS

Mk bal s
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CALLE: J.V. GONZALEZ.-

321 203 204 ’ 205
01 CHACABUCO
320 200 201 J 202
J. V. GONZALEZ
196 197 198 199 -
g =
2 &
- L JMdeROSAS
i -
193 194 195
ANTARTIDA ARGENTINA

DATOS:

WIUNICIPALIDAD DE SANTA ELENAE R,

CARPETA ASFALTICA - Espesor 5cm - SOBRE PAVIMENTO H° A° EXISTENTE -
1-Calle J. V. GONZALEZ (Entre F. QUIROGA y T. del PILAR) = Largo total: 310m.- - Ancho = 5.40m.-

PLANO: 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
ENTRERIOS = monem







SUNGO DANHET ROSSI
PRESIDENTE MUNICIPAL
HICIPALIDAD DE SANTA FLENAER.






DATOS:

PLANO: 3

CARPETA ASFALTICA Espesor S5cm - SOBRE PAVIMENTO H® EXISTENTE.-
3 - Calle BELGRANO (Entre J. M. de ROSAS y J. V. GONZALEZ) = Largo total: 140m.- Ancho = 6.40m.-

CALLE: BELGRANO

214 215
209
03 CHACABUCO
CHACABUCO
216 217
208 \
JOAQUIN V. GONZALEZ
ECUADOR ‘
‘ 218 219
207 |
|
% J. M. DE ROSAS
= %)
ol maro o B
! 2 5
W % 220 z 221
2| 206 i §
= o
=
A ARGENTINA
181
180 222 223
T
179 B

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
ENTRE RiOS
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